

"Согласовано"

Исполняющий обязанности
Заместителя главы поселения
Начальник управления ЖКХ,
земельных и имущественных отношений
администрации г.п. Федоровский
А.А. Вельчко
2026г.



"Согласовано"

Представитель ИП Курносенко
А.Ю. Кудрявцев
2026г.



"Утверждено"

Директор
МУП "Федоровское ЖКХ"
С.И. Пасечник
2026г.



График

заполнения тепловых сетей
МУП "Федоровское ЖКХ" на 2026 год

№ п/п	Наименование объекта	Дата заполнения	Ответственные исполнители	Примечание
1	2	3	4	5
г.п.Федоровский				
1	Тепловые сети ЦТП №1 (микр-он №1)	05.07.2026г.	начальник цеха №1	
2	Тепловые сети ЦТП №2 (микр-он №2)	11.06.2026г.	начальник цеха №1	
3	Тепловые сети ЦТП №3 (микр-он №3)	20.06.2026г.	начальник цеха №1	
4	Тепловые сети ЦТП №4 (микр-он №4)	19.08.2026г.	начальник цеха №1	
5	Тепловые сети ЦТП №5 (микр-он №5)	15.07.2026г.	начальник цеха №1	
6	Тепловые сети ЦТП №6 (микр-он Пионерный)	06.08.2026г.	начальник цеха №1	
7	Тепловые сети ЦТП №7 (микр-он №1А)	14.08.2026г.	начальник цеха №1	
8	Тепловые сети ЦТП №8 (микр-он №2А)	29.05.2026г.	начальник цеха №1	
9	Тепловые сети ЦТП №9 (микр-он №4А)	04.06.2026г.	начальник цеха №1	
10	Тепловые сети ЦТП №10 (микр-он №5а)	30.07.2026г.	начальник цеха №1	
11	Тепловые сети ЦТП №11 (коттедж.поселок)	24.08.2026г.	начальник цеха №1	
12	Тепловые сети ЦТП №35(микр-он №6)	26.08.2026г.	начальник цеха №1	
13	Тепловые сети от прямых врезок	26.07.2026г.	начальник цеха №1	

Главный инженер

Ведущий инженер ПТО

Начальник цеха №1

Р.Г. Гусейнов

Н.В. Минькова

М.Н. Расулов