

"Согласовано"

Исполняющий обязанности
Заместителя главы поселения
Начальник управления ЖКХ,
земельных и имущественных отношений
администрации г.п. Федоровский
А.А. Вельчко
2026г.



"Согласовано"

Представитель ИП Курносенко
А.Ю. Кудрявцев
2026г.



"Утверждаю"

Директор
МУП "Федоровское ЖКХ"
С.И. Пастушок
2026г.






График отключения
горячего водоснабжения
МУП "Федоровское ЖКХ" на 2026 год

№ п/п	Наименование микрорайона	Дата отключения	Дата запуска	Примечание
1	2	3	4	5
1	Котельная	29.06.2026	01.07.2026	1 этап
2	Микрорайон №1 (ЦТП №1)	29.06.2026	13.07.2026	
3	Микрорайон №2 (ЦТП №2)	29.06.2026	13.07.2026	
4	Микрорайон №3 (ЦТП №3)	29.06.2026	13.07.2026	
5	Микрорайон №5 (ЦТП №5)	29.06.2026	13.07.2026	
6	Микрорайон "Пионерный" (ЦТП №6)	29.06.2026	13.07.2026	
7	Микрорайон №5а (ЦТП №10)	29.06.2026	13.07.2026	
8	Котельная	11.07.2026	13.07.2026	2 этап
9	Микрорайон №4 (ЦТП №4)	11.07.2026	25.07.2026	
10	Микрорайон №1а (ЦТП №7)	11.07.2026	25.07.2026	
11	Микрорайон №1б (ЦТП №8)	11.07.2026	25.07.2026	
12	Микрорайон №4 (ЦТП №9)	11.07.2026	25.07.2026	
13	Микрорайон №6 (ЦТП №35)	11.07.2026	25.07.2026	

Главный инженер

Ведущий инженер ПТО

Начальник цеха №1

Р.Г. Гусейнов

Н.В. Минькова

М.Н. Расулов