

"Согласовано"

Исполняющий обязанности
Заместителя главы поселения
Начальник управления ЖКХ,
земельных и имущественных отношений
администрации г.п. Федоровский


А.А. Вельченко
2026г.



"Согласовано"

Представитель ИП Курносенко
А.Ю. Кудрявцев
2026г.



"Утверждено"

Директор
МУП "Федоровское ЖКХ"
С.И. Пастушок
2026г.



График проведения
гидропневматической промывки и опрессовки магистральных сетей
МУП "Федоровское ЖКХ" на 2026 год

№ п/п	Наименование участка	Дата	Диаметр	Протяженность	Примечание
1	2	3			4
1	Остановка котельной	29.06.2026г.			
2	Ревизия запорной арматуры, заполнение системы теплоснабжения	29.06.2026г. - 30.06.2026г.			
3	Запуск котельной в работу на нужды ГВС	01.07.2026г.			
4	Промывка и опрессовка участка от котельной до церкви ТК 11, ввод в ЦТП №1, 5,10	29.06.2026г.-12.07.2026г.	Ду 219-720	4416	
5	Промывка и опрессовка участка от перекрестка Ленина-Ломоносова до ТК 20-м, от ТК 20м до ввода в ж/д Савуйская 14, ввод в ЦТП №3, ввод ГКНС.	29.06.2026г.-12.07.2026г.	Ду 57-273	1980	
6	Промывка и опрессовка участка от ТК 11 до ул. Моховая	29.06.2026г.-12.07.2026г.	Ду 325	1022	
7	Промывка и опрессовка участка от ул. Ленина-Пионерная до ЦТП №2, ввод в цтп №6	29.06.2026г.-12.07.2026г.	Ду 219-720	1888	
8	Остановка котельной	11.07.2026г.-12.07.2026г.			
9	Промывка и опрессовка участка от котельной до ВОС	11.07.2026г.-12.07.2026г.	Ду 159-219	1722	
10	Запуск магистральных сетей на нужды ГВС по ул.Ленина, по ул. Пионерная	13.07.2026г.			
11	Промывка и опрессовка участка от котельной до ТК 22 по ул.Ломоносова (через ул. Московская), ввод в ЦТП №7, от ТК 15 до ул.Ленина,2	11.07.2026г. - 24.07.2026г.	Ду 57-530	5910	
12	Промывка и опрессовка участка от ТК-9 по ул. Ленина до ТК -18 по ул.Ломоносова, от ЦТП №35 до ТК 22, ввод в ЦТП №4,9	11.07.2026г. - 24.07.2026г.	Ду 219-426	1882	
13	Промывка и опрессовка участка от ТК 22 до ЦТП №8	11.07.2026г. - 24.07.2026г.	Ду 273	1712	
14	Запуск магистральных сетей на нужды ГВС по ул. Московская, по ул. Кедровая, по ул.Ломоносова	25.07.2026г.			
15	Промывка и опрессовка участка от ЦТП №2 до ЦТП №11	28.07.2026г. - 10.08.2026г.	Ду 219	1982	
16	Промывка и опрессовка участка от ТК -11 до ТК -22, от ЦТП №36 до ТК-14	28.07.2026г. - 10.08.2026г.	Ду 219-530	2816	
17	Промывка и опрессовка участка от ул. Моховая до КОС	28.07.2026г. - 10.08.2026г.	Ду 273-325	4572	

Главный инженер

Ведущий инженер ПТО

Начальник цеха №1





Р.Г. Гусейнов

Н.В. Мишкова

М.Н. Расулов