

"Согласовано"

Исполняющий обязанности
Заместителя главы поселения
Начальник управления ЖКХ,
земельных и имущественных отношений
администрации г.п. Федоровский
А.А. Вельчко
2026г.



"Согласовано"
Представитель ИП Курносенко
А.Ю. Кудрявцев
2026г.



**График промывки
квартальных сетей горячего водоснабжения
МУП "Федоровское ЖКХ" на 2026г.**

№ п/п	Микрорайон	Дата проведения	Диаметр	Протяженность	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Микрорайон №1 ЦТП №1				
	ЦТП №1- ТК- 2, ТК-13, ТК-17, ж/д по ул.Центральный 2/39 ЦТП №1- ТК- 12, ТК-21 ЦТП №1- ТК- 1, ТК-47, ТК-49 ЦТП №1- ТК- 1, ТК-2, ТК-3, ТК-5, ТК-23, ТК-24, ТК-25, ТК-26 ЦТП №1- ТК- 1, ТК-2, ТК-3, ТК-5, ТК-6, ТК-7, ТК-27, ТК-28 ТК- 7, ТК-8 ж/д по ул.Пионерная 49 ТК-7, ТК-8, ТК-9, ТК-10, ТК-11, ТК-14 ТК-7, ТК-8, ТК-9, ТК-35, ТК-36, ТК-42, ТК-43 ТК-7, ТК-8, ТК-9, ТК-35, ТК-40, ТК-41	29.06.2026г.-12.07.2026г.	Ду 57 - Ду 219	4692	1 этап
2	Микрорайон №5				
	ЦТП №5-ТК-1 до ул.Федорова 3 ТК- 1 до ул.Федорова 3б ТК- 1 до ул.Федорова 7 ТК- 1 до ул.Ленина 27а, ТК-1 до ул.Ленина 27	29.06.2026г.-12.07.2026г.	Ду 76 - Ду 219	1670	1 этап
3	Микрорайон №5А				
	ТК- 1 до пер.Парковый 11 ТК- 1 до пер.Парковый 3, ТК-1 до пер.Парковый 1 ТК- 1 до ул.Федорова 1, ТК-1 до ул.Федорова 3а ЦТП №10 - ул.Моховая 11 ЦТП №10 - ул.Моховая 11 до Моховой 20,18 ЦТП №10 - ул.Моховая 11 до Моховой 1/1,2/2	29.06.2026г.-12.07.2026г.	Ду 57-Ду 159	2700	1 этап
4	Микрорайон №3				
	ЦТП №3 ТК-1 ул.Ленина 11 ТК 1 до ул.Ломоносова 2 ТК 1 до школа №2 ТК 1 до ул.Сапуновская 15	29.06.2026г.-12.07.2026г.	Ду 57 - Ду 159	1896	1 этап
5	Микрорайон "Пионерный"				
	ЦТП №6 ТК- 22 до ул.Ленина 1,16 ЦТП №6 ТК- 22 до ул.Строителей 12 ЦТП №6 ТК- 22 до ул.Ленина 7 ЦТП №6 ТК- 22 до ул.Ленина 5а ЦТП №6 ТК- 22 до ул.Ленина 3	29.06.2026г.-12.07.2026г.	Ду 57- Ду 159	4000	1 этап
6	Микрорайон №2а				
	ЦТП №11 ЦТП №2 ТК- 1 до ЦТП- 11 ЦТП №2 ТК- 1 до ул.Озерная 9 ЦТП №2 ТК- 1 до ул.Озерная 7а	29.06.2026г.-12.07.2026г.	Ду 57- Ду 219	5867	1 этап
7	Микрорайон №1а ЦТП №7				
	ТК-1 до ТК-46 ул.Пионерная 53 ТК- 1 до ТК-18 ТК- 1 до ТК-46 ТК- 1 до ТК-16 ТК- 1 до ТК-9 ТК- 1 до ТК-7 ТК 1 до ул.Московская 16	11.07.2026г. - 24.07.2026г.	Ду 57- Ду 114	3087	2 этап
8	Микрорайон №4				
	линия: ЦТП №9 - ул.Ломоносова 14 линия: ЦТП №9 - ул.Строителей 17 линия: ЦТП №9 - ул.Ломоносова 4 ЦТП №4 ТК- 1 до ул.Московская 13 ТК- 1 до ул.Ломоносова 18 ТК- 1 до ул.Строителей 21	11.07.2026г. - 24.07.2026г.	Ду 57- Ду 159	2978	2 этап
9	Микрорайон №6				
	ЦТП №35 до УТ-4, мкр №6	11.07.2026г. - 24.07.2026г.	Ду 76 - Ду 219	1918	2 этап
10	Микрорайон №16 ЦТП №8				
	ЦТП №8 ТК-1- ул.Пионерная 75 ТК- 1 - ул.Пионерная 75а ТК- 1 - ул.Кедровая 28 ТК- 1 - ул.Строителей 55 ТК-7	11.07.2026г. - 24.07.2026г.	Ду 57- Ду 108	1366	2 этап

Главный инженер
Ведущий инженер ПТО
Начальник цеха №1

Р.Г. Гусейнов
Н.В. Минькова
М.Н. Расулов