

"Согласовано"

Исполняющий обязанности
Заместителя главы поселения -
начальник управления ЖКХ,
земельных и имущественных отношений
администрации г.п. Федоровский

А.А. Вельчко
2026 год.



"Согласовано"

Представитель ИП Курносенко
А.Ю. Кудрявцев
2026г.



"Утверждаю"

Директор
МУП "Федоровское ЖКХ"
С.И. Пастушок
2026г.



График промывки
сетей водоотведения
МУП "Федоровское ЖКХ" на 2026 год


№ п/п	Наименование участка	Протяженность (м.п.)	Кол-во колодцев (шт.)	диаметр	Срок выполнения	Ответственный	Ответственный	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Микрорайон №1: Ленина 2, 2а, 2б, 4, 4а; Пионерная 35, 35а, 37а, 37б, 51, 55, 53; Московская 3, 9, 11а; Строителей 28, 30; Центральный 1/39, 2/41, 4а, 4б, 5, 6а, 7, 9, 11, 13, 4, 8, 5а Тюменский 3, 3а, 5, 5а, 6, 8, 8б, Пионерная, 38	5472	342	Ду 150-Ду 300	02.02.-22.02.2026г.	Представитель ИП Курносенко .Ю. Кудрявцев	А	Начальник цеха №2	
2	Микрорайон Пионерный: Энтузиастов 2, 6, 10, 12, 14, 1/29, 4, 8; Ленина 1, 3, 5а, 7, 7а, 5, 9; Пионерная 17, 19, 23, 23а, 25, 27, 27а, 31, 31а; Строителей 4а, 2, 9а, 9б, 11, 7, 7а, 12, Пионерная, 32, 32/1.	4814	185	Ду 150- Ду400	23.02-12.03.2026г.	Представитель ИП Курносенко .Ю. Кудрявцев	А	Начальник цеха №2	
3	Микрорайон №3: Строителей 13; Савуйская 21, 19а, 19, 17, 17а, 17б, 15, 15а, 15б; Ленина 11, 13а; Ломоносова 2	3220	103	Ду 150-Ду 200	13.03.-29.03.2026г.	Представитель ИП Курносенко .Ю. Кудрявцев	А	Начальник цеха №2	
4	Микрорайон №2: Озерная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9; Савуйская 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 1, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 11а; Строителей 1, 3, 5а, 5б; Пионерная 1, 1а, 3, 7, 11, 11а, 5.	2111,5	98	Ду 150- Ду 200	30.03.-17.04.2026г.	Представитель ИП Курносенко .Ю. Кудрявцев	А	Начальник цеха №2	
5	Микрорайон №5а: Моховая 2/1, 2/2, 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 10, 12, 20	778	43	Ду 150	18.04.-30.04.2026г.	Представитель ИП Курносенко .Ю. Кудрявцев	А	Начальник цеха №2	
6	ул.Федорова 2 (ФГБ) до ГКНС	1447,3	39	Ду 300-Ду 500	02.05.-17.05.2026г.	Представитель ИП Курносенко .Ю. Кудрявцев	А	Начальник цеха №2	
7	Строителей, 6 (сош №1) до ГКНС	1058,5	31	Ду 150-Ду 400	18.05.-01.06.2026г.	Представитель ИП Курносенко .Ю. Кудрявцев	А	Начальник цеха №2	
8	Савуйская, 9 до ГКНС	1540	30	Ду 300-Ду 500	02.06.-13.06.2026г.	Представитель ИП Курносенко .Ю. Кудрявцев	А	Начальник цеха №2	
9	Микрорайон №1а: Пионерная 59, 61, 61а, 63, 63а, 65; Строителей 32, 34, 36, 40, 40а, 44, 46; Московская 2, 4а, 10, 12, 14, 16, 18	1737,2	112	Ду 150-Ду 300	14.06.-24.06.2026г.	Представитель ИП Курносенко .Ю. Кудрявцев	А	Начальник цеха №2	

10	Микрорайон №2а: Пионерная 71,71а,73,75,75а,73а; Строителей 37,35,33,31,83,85; 57,67; Кедровая 23 до ул.Ломоносова КК-93, канализационный коллектор по ул. Строителей до ул. Ленина	1715	34	Ду150-Ду400	01.08.-20.08.2026г.	Представитель ИП Курносенко .Ю. Кудрявцев	А	Начальник цеха №2	
11	Микрорайон №4: Строителей 21,21а,23,27,17,19,19,1,21/1; Московская 13,15а,17а,19,19а; Ломоносова 4,4а,4б,6,6а,6б,8а,10,10а,12,14,16,18,20, Ленина 14а, 14б,14,16	3362,5	120	Ду 150 - Ду 200	21.08.-16.09.2026г.	Представитель ИП Курносенко .Ю. Кудрявцев	А	Начальник цеха №2	
12	Микрорайон №5: Федорова 3,3б,5,5а,7,7а; Ленина 19,19а,27,27а; Парковый,1,3,7,9,11; Федорова 1,1а,3а; Моховая 11.	2269,22	218	Ду 150-Ду 200	17.09.-08.10.2026г.	Представитель ИП Курносенко .Ю. Кудрявцев	А	Начальник цеха №2	
13	6 мкр. от КК 1 до КК 91, Ломоносова,9 и Ломоносова9/1, от КК 91 до ГКНС	2045	57	Ду 150- Ду 600	09.10.-28.10.2026г.	Представитель ИП Курносенко .Ю. Кудрявцев	А	Начальник цеха №2	
14	От ВОС-16000 м3/сут до ул.Федорова (до Церкви)	2345	79	Ду 250-Ду 426	29.10.-16.11.2026г.	Представитель ИП Курносенко .Ю. Кудрявцев	А	Начальник цеха №2	
15	от ГКНС до КОС	6114	33	Ду 300-Ду 500	17.11.-30.11.2026г.	Представитель ИП Курносенко .Ю. Кудрявцев	А	Начальник цеха №2	

Главный инженер

Ведущий инженер ПТО

Начальник цеха цеха №2




Г.Р. Гусейнов

Н.В. Минькова

Р.Д. Ишкулова