

СОГЛАСОВАНО:

Исполняющий обязанности заместителя главы -
начальник управления ЖКХ
земельных и имущественных отношений
Администрации городского поселения Федоровский

А.А.Вельинко



СОГЛАСОВАНО:

Директор МУП "Федоровское ЖКХ"



С.И.Пастушок

МЕРОПРИЯТИЯ

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "СтройРемСервис"



А.Ю.Кудрявцев

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг.

г.п. Федоровский

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Финансовые средства, тыс. руб. | | | | | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О |
|-------------------------|--------------------|----------------|--------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|--------|------------------|------------------------------------|
| | | | | местный бюджет | средства предприятия | бюджет автономного округа | Средства КПП Фонд | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Ремонт кровли | | | | | | | | | | |
| 1 | Федорова 1а | м ² | 120,00 | 0,00 | 133,50 | 0,00 | 0,00 | 133,50 | 01.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 2 | Ленина 2 | м ² | 15,00 | 0,00 | 16,68 | 0,00 | 0,00 | 16,68 | 01.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 3 | Ленина, 4 | м ² | 15,00 | 0,00 | 16,68 | 0,00 | 0,00 | 16,68 | 01.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 4 | Ленина, 19 | м ² | 20,00 | 0,00 | 22,25 | 0,00 | 0,00 | 22,25 | 01.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 5 | Парковый, 7 | м ² | 40,00 | 0,00 | 44,50 | 0,00 | 0,00 | 44,50 | 01.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 6 | Ломоносова, 2 | м ² | 60,00 | 0,00 | 66,75 | 0,00 | 0,00 | 66,75 | 01.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 7 | Пионерная, 32 | м ² | 40,00 | 0,00 | 44,50 | 0,00 | 0,00 | 44,50 | 01.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 8 | Пионерная, 35 | м ² | 60,00 | 0,00 | 66,75 | 0,00 | 0,00 | 66,75 | 01.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 9 | Строителей, 12 | м ² | 10,00 | 0,00 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 01.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 10 | Пионерная,7 | м ² | 10,00 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 15,50 | 01.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 11 | Строителей, 1 | м ² | 12,00 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | 18,60 | 01.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 12 | Строителей, 3 | м ² | 8,00 | 0,00 | 12,40 | 0,00 | 0,00 | 12,40 | 01.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 13 | Строителей, 5А | м ² | 10,00 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 15,50 | 01.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 14 | Строителей, 19А | м ² | 12,00 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | 18,60 | 01.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 15 | Савуйская 21 | м ² | 1,46 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 01.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|----------------|------------|------------------------------------|
| | | ИТОГО: | м² | 433,46 | 0,00 | 498,86 | 0,00 | 0,00 | 498,86 | | |
| 2. Ремонт фасадов | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строителей, 32 | | м ² | 6,75 | 0,00 | 6,83 | 0,00 | 0,00 | 6,83 | 01.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 2 | Строителей 5А | | м ² | 8,00 | 0,00 | 27,2 | 0,00 | 0,00 | 27,20 | 01.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 3 | Московская 13 | | м ² | 10,00 | 0,00 | 16,05 | 0,00 | 0,00 | 16,05 | 01.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| | | ИТОГО: | м² | 24,75 | 0,00 | 50,08 | 0,00 | 0,00 | 50,08 | | |
| 3. Ремонт цоколей | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ломоносова, 4А | | м ² | 70,00 | 0,00 | 25,30 | 0,00 | 0,00 | 25,30 | 01.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 2 | Ломоносова 10 а | | м ² | 70,00 | 0,00 | 25,30 | 0,00 | 0,00 | 25,30 | 01.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 3 | Ломоносова 4Б | | м ² | 12,00 | 0,00 | 18,30 | 0,00 | 0,00 | 18,30 | 01.07.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 4 | Савуйская 7а | | м ² | 10,00 | 0,00 | 9,25 | 0,00 | 0,00 | 9,25 | 01.07.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 5 | Савуйская 7 | | м ² | 4,00 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 01.07.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| | | ИТОГО: | м² | 166,00 | 0,00 | 81,85 | 0,00 | 0,00 | 81,85 | | |
| 4. Ремонт отмстки | | | | | | | | | | | |
| 1 | Федорова 3 | | м ² | 3,20 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 25.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| | | ИТОГО: | м² | 3,20 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | | |
| 5. Ремонт МОП (подъездов) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ленина 4 под.3 | | под. | 1,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 01.07.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 2 | Строителей 13 под.2 | | под. | 1,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 01.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 3 | Ленина 27 под.4 | | под. | 1,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 01.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 4 | Ленина 2 под.3,4,12 | | под. | 3,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 25.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| | | ИТОГО: | под. | 6,00 | 0,00 | 1790,00 | 0,00 | 0,00 | 1790,00 | | |
| 6. Ремонт крылец в КПД | | | | | | | | | | | |
| 1 | Моховая 11 | | шт. | 1,00 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 01.07.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 2 | Центральный 8 | | шт. | 3,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 01.07.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 3 | Строителей 19/1 | | шт. | 1,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 01.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 4 | Строителей 21/1 | | шт. | 3,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 01.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 5 | Московская 19 | | шт. | 2,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 25.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| | | ИТОГО: | шт. | 10,00 | 0,00 | 60,50 | 0,00 | 0,00 | 60,50 | | |
| 7. Ремонт крылец в деревянных домах | | | | | | | | | | | |
| 6 | Московская 19А под.1,2 | | шт. | 2,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 25.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| | | ИТОГО: | шт. | 2,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|------------------------------------|
| 8. Ремонт дверных блоков, полотен | | | | | | | | | | |
| 3 | Строителей 12 под.4 | шт. | 1,00 | 0,00 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 28,50 | 01.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 4 | Ленина 27 под.4 | шт. | 2,00 | 0,00 | 34,35 | 0,00 | 0,00 | 34,35 | 01.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| | ИТОГО: | шт. | 3,00 | 0,00 | 62,85 | 0,00 | 0,00 | 62,85 | | |
| 9. Ремонт (замена) оконных блоков | | | | | | | | | | |
| 1 | Строителей 12 под.4,5 | шт. | 10,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 25.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| | ИТОГО: | шт. | 10,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | | |
| 10. Остекление подъездных оконных блоков | | | | | | | | | | |
| 1 | Парковый 1 | м ² | 1,20 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 01.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| | ИТОГО: | м² | 1,20 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | | |
| 11. Промывка сетей ТВС в домах | | | | | | | | | | |
| | | шт. | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| | ИТОГО: | шт. | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12. Ремонт тепловых узлов | | | | | | | | | | |
| 1 | Строителей 5Б | ед. | 1,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 01.07.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 2 | Строителей 17 | ед. | 1,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 01.07.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 3 | Ломоносова 4Б | ед. | 1,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 01.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 4 | Ломоносова 4А | ед. | 1,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 01.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 5 | Строителей 21А | ед. | 1,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 25.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| | ИТОГО: | ед. | 5,00 | 0,00 | 18,70 | 0,00 | 0,00 | 18,70 | | |
| 13. Ремонт (замена) запорной арматуры | | | | | | | | | | |
| 1 | Строителей 5Б | шт. | 24,00 | 0,00 | 58,45 | 0,00 | 0,00 | 58,45 | 01.07.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 2 | Строителей 17 | шт. | 22,00 | 0,00 | 59,30 | 0,00 | 0,00 | 59,30 | 01.07.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 3 | Ломоносова 4Б | шт. | 19,00 | 0,00 | 44,46 | 0,00 | 0,00 | 44,46 | 01.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 4 | Ломоносова 4А | шт. | 16,00 | 0,00 | 40,23 | 0,00 | 0,00 | 40,23 | 01.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 5 | Строителей 21А | шт. | 20,00 | 0,00 | 38,28 | 0,00 | 0,00 | 38,28 | 25.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| | ИТОГО: | шт. | 101,00 | 0,00 | 240,72 | 0,00 | 0,00 | 240,72 | | |
| 14. Ремонт подъездного отопления, ХГВС | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО: | м.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15. Утепление трубопроводов (стояков) системы ГХВС в подъездах | | | | | | | | | | |
| 1 | Строителей 5Б | м.п. | 20,00 | 0,00 | 5,44 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 01.07.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|------------------------------------|
| 2 | Строителей 17 | м.п. | 20,00 | 0,00 | 5,44 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 01.07.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 3 | Ломоносова 4Б | м.п. | 25,00 | 0,00 | 6,35 | 0,00 | 0,00 | 6,35 | 01.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 4 | Строителей 21А | м.п. | 30,00 | 0,00 | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 25.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| ИТОГО: | | м.п. | 95,00 | 0,00 | 24,48 | 0,00 | 0,00 | 24,48 | | |
| 16. Утепление трубопроводов ГХВС, отопление в подвале | | | | | | | | | | |
| ИТОГО: | | м.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17. Электромонтажные работы (замена осветительных приборов) | | | | | | | | | | |
| 1 | Ленина 4 под.3 | шт. | 10,00 | 0,00 | 36,42 | 0,00 | 0,00 | 36,42 | 01.07.2026 | Главный энергетик Артемьев П.Н. |
| 2 | Ленина 27 под.4 | шт. | 7,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 01.08.2026 | Главный энергетик Артемьев П.Н. |
| 3 | Строителей 17 | шт. | 6,00 | 0,00 | 23,31 | 0,00 | 0,00 | 23,31 | 01.07.2026 | Главный энергетик Артемьев П.Н. |
| 4 | Ломоносова 4А | шт. | 6,00 | 0,00 | 23,31 | 0,00 | 0,00 | 23,31 | 25.08.2026 | Главный энергетик Артемьев П.Н. |
| 5 | Ломоносова 10 | шт. | 6,00 | 0,00 | 23,31 | 0,00 | 0,00 | 23,31 | 25.08.2026 | Главный энергетик Артемьев П.Н. |
| 6 | Ломоносова 10А | шт. | 6,00 | 0,00 | 23,31 | 0,00 | 0,00 | 23,31 | 25.08.2026 | Главный энергетик Артемьев П.Н. |
| ИТОГО: | | шт. | 41,00 | 0,00 | 141,66 | 0,00 | 0,00 | 141,66 | | |
| 18. Ремонт слуховых окон | | | | | | | | | | |
| ИТОГО: | | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19. Остекление слуховых окон | | | | | | | | | | |
| ИТОГО: | | м² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20. Установка дверных пружин | | | | | | | | | | |
| | | шт. | 200,00 | 0,00 | 85,62 | 0,00 | | 85,62 | 25.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| ИТОГО: | | шт. | 200,00 | 0,00 | 85,62 | 0,00 | | 85,62 | | |
| 21. Ремонт межпанельных швов | | | | | | | | | | |
| | | м.п. | 187,00 | 0,00 | 115,94 | 0,00 | 0,00 | 115,94 | 25.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| ИТОГО: | | м.п. | 187,00 | 0,00 | 115,94 | 0,00 | 0,00 | 115,94 | | |
| 22. Ремонт (вывод) фановых стояков | | | | | | | | | | |
| 1 | Пионерная 63 | м.п. | 6,00 | 0,00 | 13,61 | 0,00 | 0,00 | 13,61 | 01.07.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 2 | Московская 17А | м.п. | 4,00 | 0,00 | 9,07 | 0,00 | 0,00 | 9,07 | 01.07.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 3 | Ломоносова 18 | м.п. | 8,00 | 0,00 | 18,14 | 0,00 | 0,00 | 18,14 | 01.07.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 4 | Ломоносова 20 | м.п. | 8,00 | 0,00 | 18,14 | 0,00 | 0,00 | 18,14 | 01.07.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 5 | Ломоносова 14 | м.п. | 4,00 | 0,00 | 9,07 | 0,00 | 0,00 | 9,07 | 01.07.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|------------|------------------------------------|
| 6 | Ломоносова 10 | м.п. | 6,00 | 0,00 | 13,61 | 0,00 | 0,00 | 13,61 | 01.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 7 | Ломоносова 8А | м.п. | 2,00 | 0,00 | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 4,54 | 01.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 8 | Ломоносова 4 | м.п. | 4,00 | 0,00 | 9,07 | 0,00 | 0,00 | 9,07 | 01.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 9 | Ломоносова 4А | м.п. | 2,00 | 0,00 | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 4,54 | 01.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 10 | Ломоносова 2 | м.п. | 6,00 | 0,00 | 13,61 | 0,00 | 0,00 | 13,61 | 01.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 11 | Савуйская 21 | м.п. | 3,00 | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | 25.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 12 | Савуйская 17А | м.п. | 3,00 | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | 25.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 13 | Савуйская 17Б | м.п. | 8,00 | 0,00 | 18,14 | 0,00 | 0,00 | 18,14 | 25.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 14 | Строителей 7А | м.п. | 6,00 | 0,00 | 13,61 | 0,00 | 0,00 | 13,61 | 25.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| | | м.п. | 70,00 | 0,00 | 158,75 | 0,00 | 0,00 | 158,75 | | |
| 23. Отсыпка технического подполья песком | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО: | м ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24. Утепление вентиляционных шахт в чердачном помещении | | | | | | | | | | |
| 1 | Ломоносова 2 | м ² | 22,80 | 0,00 | 12,46 | 0,00 | 0,00 | 12,46 | 01.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| 2 | Ленина 19 | м ² | 11,40 | 0,00 | 6,23 | 0,00 | 0,00 | 6,23 | 01.08.2026 | Главный инженер Алахкулиев Р.А. |
| | ИТОГО: | м ² | 34,20 | 0,00 | 18,69 | 0,00 | 0,00 | 18,69 | | |
| 25. Ремонт балконных козырьков | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО: | м ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Всего жилых строений | ед. | 135,00 | | | | | | | |
| | Итого финансовых средств | тыс.руб. | | 0,00 | 3 530,20 | 0,00 | | 3 530,20 | | |
| | Площадь | тыс. м ² | 268,615 | | | | | | | |
| | Количество МКД, оснащенных ОДПУ | ед. | 49,0 | | | | | | | |
| | Количество МКД, в которых ОДПУ подлежат поверке в 2026 году. | ед. | 14,0 | | | | | | | |
| | Количество МКД, оснащенных поверенными ОДПУ на 2026 год. | ед. | 49,0 | | | | | | | |
| | % готовности МО | % | | | | | | | | |

Составил: Начальник ПТО



Н.Г.Леткова