

Согласовано
 заместитель главы г.п. Федоровский
 начальник управления ЖКХ ЗиИО
 К.В. Медведь
 " городского 2025 г.
 поселення
 Федоровский

Согласовано
 Директор МУП "Федоровское ЖКХ"
 С.И. Настушок
 " " 2025 г.

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Утверждаю
 Директор ООО «СТРОЙТЕХСЕРВИС»
 Ф.И. Акбашев
 " " 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙТЕХСЕРВИС»
 Юридический адрес: Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Мухоморова, д. 116
 ИНН 7803070703 ОГРН 7803070703000
 ОГРЮЛР 7803070703000

ГРАФИК
 промывки и опрессовки внутридомовых инженерных сетей жилищного фонда
 при подготовке к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.

№ п/п	Адрес	Дата проведения работ					
		15.06.2025- 17.06.2025	18.06.2025- 20.06.2025	21.06.2025- 23.06.2025	24.06.2025- 30.06.2025	01.07.2025- 03.07.2025	04.07.2025- 08.07.2025
1	Ленина 14						
2	Ленина 16						
3	Ленина 14Б						
4	Ломоносова 7						
5	Ломоносова 9/1						
6	Строителей 46						

Составил:
 Специалист по административно -
 хозяйственному обеспечению ООО
 «СТРОЙТЕХСЕРВИС»
 Фахритдинов В.И.