

"Согласовано"

Заместитель главы поселения -
начальник управления ЖКХ,
земельных и имущественных отношений
администрации г.п. Федоровский

К.В. Медведь

2025 год.

"Согласовано"

Представитель ИП Курносенко

А.Ю. Кудрявцев

2025г.

"Утверждено"

Директор

МУП "Федоровское ЖКХ"

С.И. Настушок

2025г.

График промывки

сетей водоотведения

МУП "Федоровское ЖКХ" на 2025 год

№ п/п	Наименование участка	Протяженность (м.п)	Кол-во колодцев (шт.)	диаметр	Срок выполнения	Ответственный	Ответственный	Примечание
1	2	3	4		5	6		7
1	Микрорайон №4: Строителей 21,21а,23,27,17,19,19,1,21/1; Московская 13,15а,17а,19,19а; Ломоносова 4,4а,46,6,6а,66,8а,10,10а,12,14,16,18,20, Ленина 14а, 14б,14,16	3362,5	120	Ду 150 - Ду 200	03.02-17.02.2025г.	Представитель ИП Курносенко А.Ю. Кудрявцев	Ведущий технолог цеха №2	
2	Микрорайон №1а: Пионерная 59,61,61а,63,63а,65; Строителей 32,34,36,40,40а,44,46; Московская 2,4а,10,12,14,16,18	1737,2	112	Ду 150-Ду 300	18.02.-28.02.2025г.	Представитель ИП Курносенко А.Ю. Кудрявцев	Ведущий технолог цеха №2	
3	Микрорайон №1: Ленина 2,2а,2б,4,4а; Пионерная 35,35а,37а,37б,51,,55,53; Московская 3,9,11а; Строителей 28,30; Центральный 1/39,2/41,4а,4б,5,6а,7,9,11,13,4,8,5а Тюменский 3,3а,5,5а,6,8,8б, Пионерная,38	5472	342	Ду 150-Ду 300	01.03.-15.03.2025г.	Представитель ИП Курносенко А.Ю. Кудрявцев	Ведущий технолог цеха №2	
4	Микрорайон №5: Федорова 3,3б,5,5а,7,7а; Ленина 19,19а,27,27а; Парковый,1,3,7,9,11; Федорова 1,1а,3а; Моховая 11.	2269,22	218	Ду 150-Ду 200	16.03.-30.03.2025г.	Представитель ИП Курносенко А.Ю. Кудрявцев	Ведущий технолог цеха №2	
5	Микрорайон №2а: Пионерная 71,71а,73,75,75а,73а; Строителей 37,35,33,31,83,85; 57,67; Кедровая 23 до ул.Ломоносова КК-93, канализационный коллектор по ул. Строителей до ул. Ленина	1715	34	Ду150-Ду400	31.03.-14.04.2025г.	Представитель ИП Курносенко А.Ю. Кудрявцев	Ведущий технолог цеха №2	
6	Микрорайон №2: Озерная 1,2,3,4,5,6,6а,7,7а,8,8а,9; Савуйская 2,4,6,8,8а,10,1,3а,5,5а,7,7а,9,11,11а; Строителей 1,3,5а,5б; Пионерная 1,1а,3,7,11,11а,5.	2111,5	98	Ду 150- Ду 200	15.04.-02.05.2025г.	Представитель ИП Курносенко А.Ю. Кудрявцев	Ведущий технолог цеха №2	

7	Микрорайон Пионерный: Энтузиастов 2,6,10,12,14,1/29,4,8; Ленина 1,3,5а,7,7а,5,9; Пионерная 17,19,23,23а,25,27,27а,31,31а; Строителей 4а,2,9а,9б,11,7,7а,12, Пионерная,32, 32/1.	4814	185	Ду 150- Ду400	03.05-15.05.2025г.	Представитель ИП Курносенко А.Ю. Кудрявцев	Ведущий технолог цеха №2	
8	Микрорайон №5а: Моховая 2/1,2/2,2,4,6,8,14,16,18,10,12,20	778	43	Ду 150	16.05.-28.05.2025г.	Представитель ИП Курносенко А.Ю. Кудрявцев	Ведущий технолог цеха №2	
9	Микрорайон №3: Строителей 13; Савуйская 21,19а,19,17,17а,17б,15,15а,15б; Ленина 11,13а; Ломоносова 2	3220	103	Ду 150-Ду 200	29.05.-13.06.2025г.	Представитель ИП Курносенко А.Ю. Кудрявцев	Ведущий технолог цеха №2	
10	Строителей,6 (сош №1) до ГКНС	1058,5	31	Ду 150-Ду 400	14.06.-20.06.2025г.	Представитель ИП Курносенко А.Ю. Кудрявцев	Ведущий технолог цеха №2	
11	Савуйская, 9 до ГКНС	1540	30	Ду 300-Ду 500	21.06.-27.06.2025г.	Представитель ИП Курносенко А.Ю. Кудрявцев	Ведущий технолог цеха №2	
12	6 мкр. от КК 19 до КК 91, от КК 91 до ГКНС	1123	31	Ду 150- Ду 600	28.06.-04.07.2025г.	Представитель ИП Курносенко А.Ю. Кудрявцев	Ведущий технолог цеха №2	
13	От ВОС-16000 м3/сут до ул.Федорова (до Церкви)	2345	79	Ду 250-Ду 426	05.07.-02.08.2025г.	Представитель ИП Курносенко А.Ю. Кудрявцев	Ведущий технолог цеха №2	
14	ул.Федорова 2 (ФГБ) до ГКНС	1447,3	39	Ду 300-Ду 500	03.08.-18.08.2025г.	Представитель ИП Курносенко А.Ю. Кудрявцев	Ведущий технолог цеха №2	
15	от ГКНС до КОС	6114	33	Ду 300-Ду 500	19.08.-29.08.2025г.	Представитель ИП Курносенко А.Ю. Кудрявцев	Ведущий технолог цеха №2	

Главный инженер

Ведущий инженер ПТО

Ведущий технолог цеха №2

Г.Р. Гусейнов

Н.В. Минькова

Е.В. Новикова